# ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ



# Курсов проект

Управление на софтуерни проекти

Задание Система за търсене на мобилни телефони

Изработили:

Кадер Мехмедова 19621829

Христомир Желев 19621713

Специалност: СИТ

Kypc: III

Група:46

# Техническо задание на проекта

Система за търсене на мобилни телефони. Системата трябва да предоставя следните възможности:

- въвеждане на информация за мобилен телефон напр. марка, модел, камера и др.;
- търсене на мобилни телефони, които отговарят на определени критерии (филтриране) напр. марка, модел, камера и др.

# Цел на проекта

Създаване на Search Engine

#### Обхват

Основните функционалност е извеждане на мобилни телефони и търсене на телефони по критерии:

- 1. Марка
- 2. Модел
- **3**. Камера(Мр)
- 4. Ключови думи

Съхранява се информация за:

марка, модел, камера, операционна система, процесор ,RAM памет, Размер на хранилище ,галерия със снимки, Камера(Мр)и описание за модела.

# Обосновка на избора на система за управление на версии

Git

# Причина

Git е софтуер за управление на версии, който се използва за работа в екип по по-опростен начин, когато разработваме софтуер, тъй като двама души можем да работим по определени функции на програмата. И че също така ще имаме абсолютен контрол върху всичко, което се случва в кода, като имаме възможност да се върнем назад и да имаме възможност да отваряме различни клонове на развитие.

# Трудности при използване

Проследяването на комит, който причинява бъг след голямо сливане отнема голям период от време. Реализирането на функционалността на branch-овете и разрешаването на конфликти между тях е сложно.

# Настройки

За да се използва Git се изисква регистрация в Github. Трябва да се изтегли конзолно приложение за реализацията на локално хранилище, което после се свързва с remote repository в Github, чрез създадените акаунти.

#### Съпоставка

Git е децентрализирана VCS, изглежда много по-удобен, защото няма проблеми като "блокиран файл" "когато искаш да промениш нещо, а се окаже "че друг го използва. Конфигурирането му в Windows и Linux е лесно. Освен това, Git има страхотна общност и документация онлайн. А това е от най-важните неща, които трябва да търсим при избора на инструменти на production среда.

Обосновка на избора на система за управление проекти

# Причина за избора

Містоsoft Project е софтуер за управление на проекти, който се използва за създаване на планове на проекти, графици, управление на ресурси и следене на времето. Той има функции като диаграми на Гант, канбан дъски и проектни календари за професионалисти по управление на проекти:

# Трудности при използване

Файловете се записват като MPP, собствен формат, така че ако не използвате MS Project не можете да четете файловете.

# Настройки

Създаваме нов празен план, да се използва темплейт или да се създаде нов план с използване на съществуващ проект. След създаване на нов проект, той трябва да се съхрани.

# Desktop версия

MS Project има Desktop версия, която може да се изтеглят/закупи от Google Play и App Store.

# Използвани функционалности

Проследяване на история на промените към задачи, кой коя задача е поел, кога я е изпълнил, коя изпълнява в момента, колко задачи са изпълнени и колко остават.

# Обосновка и разяснения към избраната методология за разработка на софтуера

Водопадният модел се отличава с това, че дейностите протича в процес, при който фазите на разработка на софтуера следват точно определен ред, който най-общо може да се опише по следния начин:

- 1. Спецификация на изискванията(Анализ на изискванияна).
- 2. Софтуерен дизайн(Софтуерна архитектура).
- 3. Имплементация и интеграция.
- 4. Тестване(Валидация).
- 5. Внедряване(Инсталация).
- 6. Поддръжка.

Процесите при водопадния модел протичат линейно и последователно. Всеки от етапите в процеса на разработка започва, само когато предишната фаза е напълно завършена. Връщане към предишна фаза не се допуска.

### Предимства:

- Принципите на действие на модела лесно могат да бъдат обяснени на потребителя;
- Има добре структурирана подход към разработката;
- Различните етапи и дейностите в тях са точно определени;

• Планирането на проекта и изпълнението му по график е по-лесно;

#### Недостатъци:

- Изискванията и желанията на клиента няма да се променяг, което е трудно постижимо в реалния свят;
- Изключително трудно може да се върне екипа на предишен етап, който вече е завършил;

### Съпоставка с гъвкавия модел

Водопаден модел	Гъвкав модел		
1.Процесът се третира като един единствен проект, който допълнително се разделя на различни фази.	Процесът е разделен на множество проекти и всеки проект има итерация на различни етапи.		
2. Всеки етап от жизнения цикъл на продукта протича последователно.	Следва итеративен подход.		
3. Този модел вярва в еднократна масивна цялостна доставка.	Този модел вярва в множество малки парчета доставка през определени интервали от време.		
4. Това е традиционен подход.	Това е нов и модерен подход.		

# Описание на стъпките по реализацията

#### Екип

Кадер Мехмедова

Христомир Желев

# Определяне на роли

*Кадер*- Мениджър на проекта, Софтуерен архитект, Технически писател

*Христомир*-Дизайнер на потребителски интерфейс, Разработчик на бизнес логиката, Тестер

# Разделяне на задачи

№	Описание	Предшестваща	Време	Изпълнение
		задача		
1	Начало на проекта		0day	
2	Анализ на изискванията	1	1day	
3	Потребителски	1	1day	KM
4	Функционални	1	1day	ХЖ
5	Нефункционални	1	1day	ХЖ
6	Планиране	5	4days	
7	Избор на архитектура		1day	ЖХ
8	База данни	7	1day	KM
9	Бизнес логика	8	1day	ХЖ
10	Потребителски интерфейс	9	1day	ХЖ
11	Разработка	10	7days	
12	Създаване на БД		1day	KM
13	Потребителски интерфейс	12	3days	ХЖ
14	Бизнес логика	13	3days	ХЖ
15	Тестване	14	2days	
16	Тестване на потребителски		1day	ХЖ
	интерфейс			
17	Цялостно тестване	16	1day	ХЖ
18	Документация	17	3days	
19	Обща документация		2days	KM
20	Потребителска документация	19	1day	KM

# Определяне на дати:

Начална дата: 18/04/2022

Анализ на изискванията: 18/04/2022

Планиране: 19/04/2022

Разработка: 27/04/2022

Тестване: 10/05/2022

Документиране: 12/05/2022

# Програмни средства за реализация

Език за програмиране: С#

База данни: MySQL

**IDE: Visual Studio** 


#### Стъпки, зависещи от конкретния подход за разработка


Избраният модел на разработване прилага последователни стъпки на изпълнение на зададените задачи. В тази методология задачите се изпълняват последователно и всяка една приключва с документация на етапа.

# Жалонни точки и граф

Събитие	Описание
1	Стартиран проект.


2	Изискванията са анализирани.
3	Архитектурата е планирана.
4	Планирана е базата.
5	Планирана е бизнес логиката.
6	Интерфесът е избран.
7	Базата е създадена.
8	Потребителският интерфейс е разработен.
9	Логиката е реализирана.
10	Тестването на интерфейса е изпълнен.
11	Цялостното тестване е изпълнено.
12	Общата документация е готова.
13	Потребителската документация е готова.






**CPM-17** 

Диаграма на Гант



# Календар




#### **Timeline**



# Ресурсен лист



## Диаграма на ресурсите



# Бюджетиране


Бюджета за проекта е съставен въз основа на всички разходи по анализирането, разработването и документирането на проекта. Работата на екипа е разделена на работни дни по 8часа на ден ,без събота и неделя,и без празнични дни. Общата стойност на проекта излиза на 1325\$. Разходите членовете на екипа за работата са 740\$.

Name	Cost	Baseline Cost	Cost Variance
Кадер	\$400.00	\$0.00	\$400.00
Христомир	\$360.00	\$0.00	\$360.00

# Таблица на бюджет

Name	Actual Cost	Remaining Cost	Baseline Cost	Cost	Cost Variance
Начало на проекта	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Анализ на изисквания	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00
Планиране	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00
Разработка	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00
Тестване	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00
Документация	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00

# Диаграма на бюджет



# Извод

За достигане на успешно завършен проект, удовлетворяващ потребителските изисквания, който влиза в бюджета и заложеното време за изпълнение, е нужно да се отдели достатъчно време на всеки един от етапите и допълнително внимание на етапите по планиране и анализ на отделните детайли от проекта.